

ПРИКАЗ

01.02.2023г

№4-1

«О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы»

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: и.о.заведующей Батуева Д.В.

Члены рабочей группы
воспитатель Верхушина А.Г.
воспитатель Константинова Е.Н.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МАДОУ «Цолгинский детский сад «Колосок» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа.
- По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

и.о.заведующей

Д.В. Батуева

с приказом ознакомлены:

воспитатель

А.Г. Верхушина

воспитатель

Е.Н. Константинова

Приложение

к приказу

от 01.02.2023 № 4-1

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО в МАДОУ «Цолгинский детский сад «Колосок»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Февраль-март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Верхушина А.Г. Константинова Е.н.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май–август	заведующий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	<u>По плану</u>	Верхушина А.Г	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель – сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол

Создать раздел ФОР ДО на официальном сайте			
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
соответствии с Совещания по вопросам разработки ООП в ФОР ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОР ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль -Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО,	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890547

Владелец Батуева Дэнсэма Ванчиковна

Действителен с 28.09.2023 по 27.09.2024